Slutredovisning av projektet mobila motesplatsen

Sammanfattning av aktiviteterna

Vi har hyrt tvé olika husbilar som fungerat som rullande ungdomsgardar/métesplats 1 tva
génger sex veckor. Husbilen har rullat runt i de sex skdrgadrdskommunerna. Husbilen har haft
olika gister med i sin verksamhet i form av andra féreningar och organisationer utover
SKUNKSs egen styrelse.

Genomforda aktiviteter en beskrivning

Den forsta husbilen hyrdes frén Sverige och rullade mellan den 11/3 till den 23/4. Den visade
sig ha manga brister vilket ledde till stindiga férhandlingar och i slutinden hot om indrivning,
bilen tappade dessutom en fonsterruta vilket lades foreningen till last. Den andra husbilen
hyrdes frén Finland och av en finsksprakig uthyrare, vilket i sig var en utmaning for en helt
svensksprakig forening. Nar bilen skulle koras fran uthyrningen backade chaufféren in i en
annan bil. Enligt kontraktet skulle sddana incidenter tickas av forsidkringen som fanns och
SKUNK betalat for. Efter en tid kom dock krav pd en betydligt hogre summa och vi fick
kontakta olika instanser for att hitta argument och strategier for att vinna matchen om detta.
Aven detta lyckades men krivde mycket tid. Husbil nummer tva hade dock bittre standard
och planering dessutom var det en varmare period.

I starten fanns ocksa problem som att f4 dispens pa skargardsfarjorna for husbilen dér
styrelsen tillslut méste véinda sig till Lantradet for att slippa avgifter pd farjorna.
Férhandlingar med tullen om ritten att ha en svensk husbil pd Aland ingick ocks4 i
forberedelsearbetet med projektet.

Husbilen har under bada perioderna rullat runt i de sex skirgardskommunerna och stannat en
eller flera dagar. Antalet dagar resdagar for husbilen var uppskattat till 20 — 40 dagar, med
facit 1 hand kan vi konstatera att det blev 64 dagar.

Informationen ut till barn och ungdomar har varit ett stdndigt problem, men blev béttre under
del 2 av projektet. Affischer racker inte sa ldngt, forst nér personliga kontakter etablerades
fungerar de riktigt bra.

Det har emellanat varit svart att hélla det planerade schemat pga av trassliga farjtider och att
skolorna och kommunerna dr sma, det rdcker med att de har négot speciellt pa géng sa stills
planerna pa dnda. En stationér husbil skulle ha betydligt mindre problem med det.

Husbilen har haft olika géster med i sin verksamhet se bifogad plan, samtliga gister har varit
mycket positiva till husbilsverksamheten och de problem som funnits har mest handlat om
information och kommunikation.

Husbilen har anvénts vid tre seminarier, Kulturseminarium i Foglo vid starten av projektet,
dels en demokrati studieresa till Abo och Pargas dir ocksa ett elevrad frin skirgarden deltog
och till ett demokratiseminarium i Kimito. Husbilen har da fungerat som transportmedel och
overnattningsplats.

Husbilen har huvudsakligen haft tre verksamheter, rast- och skolverksamhet i form av att
gésterna gétt in och héllit pass inom skolans verksamhet. Eftermiddagsverksamhet for
skolbarn och ungdomar med lek och pyssel och ungdomsgérdsverksamhet pa kvéllen for
tonaringar.

Husbilen har beroende pé gésterna haft olika teman och innehéll: paskpyssel, EU-
information, konflikthantering, akvarellmalning, smyckestillverkning, fotografering, MSN-
kommunikation, streetdans, Litauen information, Filtarnas information, tidningsverksamhet,
spela och sjunga, etc.



I husbilen har ocksa funnit jétte saipbubblor, bollar och andra lekredskap, pysselmaterial, dator
med skrivare och uppkoppling, digitalkamera, spel, fika och musikanléggning.

Ledningen och stod

Forverkligandet av projektet har ingatt i styrelsens arbete, men forstés inneburit merarbete
och lett till en mer sammansvetsad grupp med stora visioner for framtiden. Styrelsen har lett
arbetet i alla delar med stod av SKUNKSs verksamhetsledare. Projektledarna har forverkligat
projektet genom att vara den huvudsakliga virden och chaufféren for husbilen och dér
igenom std for kontinuiteten. En 1 styrelsen som under varen fick korkort har under en vecka
sjdlv varit husbilsvdrd. Samtliga i styrelsen har varit med vid olika tillféllen i husbilen. Vid
start och avslutning av hyresperioderna har styrelsen varit speciellt aktiva med hdmtning,
inredning, stddning etc. Hela styrelsen var med vid forsta utvérderingstriaffen och delar av den
vid andra utvdrderingstraffen. Projektet har ocksd varit den storsta punkten pa styrelsens egna
moten under projektperioden. Styrelsen har ockséd via kommunikation pé nétet samtalat med
projektledaren, givit underlag till och kompletterat ansdkningar, delrapporter och denna
slutrapport.

Béde fore och under projektet har aktiva kommunikation med skolorna forts for att veta hur
projektet pad bésta sétt kan forverkligas.

Projektets resultat/nytta for andra
Projektet har stirkt banden mellan ungdomarna i de olika skidrgardskommunerna.
(Mélen for projektet med kursiv.)

- forbdttra skdrgdrdsungdomarnas mojligheter till stimulerande fritidsverksamhet med
utgangspunkt frdan barn och ungdomarnas egna idéer och medverkan.

Projektet har under sin korta tid hunnit skapa en midngd nya aktiviteter, ett samarbete kring att
starka forutsdttningarna for idrotten i skdrgérden har startats samt samtal med ministern som
har ansvar for ungdomsfragor har forts.

- stdarka barn och ungdomars inflytande pa utvecklingen i skdrgdrden.

Ett langsiktigt arbete under projekt perioden har elevradet pd Kumlinge deltagit i studieresa
till Aboland och dir triffat elevrads och ungdomradsengagerade. Delar av styrelsen har
medverkat i ett demokrati seminarium i Pargas. Styrelsen har genomfort ett minilobbing
seminarium med finansmannen/kommersradet Anders Wiklof. Husbilen har presenterats for
skdrgdrdskommunernas ledning i de olika kommunerna. I en del av kommunerna har
styrelsen varit pa besok i andra kommundirektoren, dven landskapsregeringens
kulturdelegation har besokt husbilen. Flera lagtingsledaméter har ocksé besokt husbilen.

I Brindé kommun har en visionsdag kring framtiden 1 skdrgédrden med alla elever ak 6-9
genomforts. I Brando har man ocksé bjudit in unga vuxna till samtal med kommunledningen.
I andra kommuner funderar man pa liknande initiativ. Husbilen har pé olika sitt varit en kanal
for tips och erfarenhetsutbyte 6ver kommungrinserna.

- stdrka gemenskapen, mellan skdrgdrdsungdomar frdan olika delar i skdrgarden.

Allt fler barn och ungdomar har lért kdnna varandra bdde genom att de deltagit 1
gemensamma aktiviteter och att de skrivit och ldst i SKUNKSs tidning. Husbilen har varit ett
bidrag genom sin karaktdr av gemensamt projekt for alla som bor i skdrgarden . MSN har
ocksa inneburit kontaktskapande. Ambitionen att erbjuda 9:orna att fara med i husbilen
lyckade emellertid inte framst pga av att tidpunkten inte passade. Intresse fanns.



- fordndra vuxnas syn pda barn och ungdomar sa att de ses som resurser i kommunerna.

Vi hoppas att projektet bidragit till detta. Vi har hort kommentarer av vuxna som att
husbilsprojektet &r det positivast som hédnt i skdrgérden pa ldnge. Initiativen i kommunerna att
mota ungdomar har varit ett steg 1 rétt riktning och de kommunala initiativen att mota unga
vuxna.

- visa for de vuxna att nyskapande projektet dr viktiga och gdr att forverkliga.
Se ovan. Vi har ockséd mott massor av glada miner och fatt en hel del péhélsningar av nyfikna
vuxna.

- ge skdrgardsungdomarna samma maojligheter som andra ungdomar i Europa att vara aktiva
medborgare med mdjlighet att paverka sin ndrmiljo, och ddrigenom dven utveckla en kéinsla
av sammanhang/tillhorighet(till hembygden/skdrgdrden) istdllet for att odla en ldngtan bort.
Vi tycker att vi kan se smé tendenser, men ingen revolution har genomforts, det hade vi inte
heller véntat. Ett steg i ratt riktning har vart projekt bidragit till.

Europeisk dimension

Europa information pa Aland liksom CIMO sjilv har informerat inom projektet.
Ungdomarnas intresse har lett till att samtliga lirare i skirgarden har fatt information vid sin
gemensamma lararuppstart for 1dsaret 05/06. Fredsinstitutets informationer har ocksa bidragit
till att vidga perspektiven.

Vi har blivit mer medvetna om det mdjligheter som EU ger och det har varit véardefullt att
informationen givits pa hemmaplan. Direkt kontakten gor att det pa ett annat sétt blir tydligt
att det handlar om oss.

Vi letar nu stindigt mdjligheter for att komma ut 1 Europa med en eller flera grupper.
Samarbetet med Fredsinstitutet som &r vana vid att arrangera utbyten och har eu-volontérer
har starkts och ungdomar fran vér organisation har deltagit i utbyten arrangerade av dem.

Innovation

Vart projekt har varit unikt i skdrgarden pad ménga sitt:

1. ett storre projekt som ungdomar sjdlva formulerat har forverkligats,

2. ett mer kontinuerligt ungdomsarbete har genomforts,

3. projektet har imponerat pd vuxna, som tyckt att det varit ndgot postivit som hént i bygden!
4. MSN var en viktig kontaktyta framforallt i forsta delen av projektet. I andra delen hade
husbilen mycket datakrangel och husbilens projektledare var heller ingen van MSNanvindare.
Men vi ser MSN som en viktigt kontaktyta for ungdomar.

Uppfoljning, utvirdering och framtid

Verksambhetsledaren och styrelsen hart gemensamt arbetat med utvirdering. Idén om att finna
ndgon som utifrén skulle utvdrdera projektet lyckades inte trots flera kontakter med
utbildningar bide i Abo och Helsingfors.

Efter bdgge delarna av projektet har utvirderingsmoten héllit tillsammans med foreningar och
organisationer som géstat husbilen.

Husbilens gister har gjort skriftliga eller muntliga utvirderingar.

Alla husbilsvérdar har fort dagbok, med dagliga kommentarer 6ver hur det gétt.

Skolorna har pa olika sétt (muntligt och skriftligt) kommenterat och reflekterat kring
projektet. SKUNKSs verksamhetsledare har dokumenterat, samlat material och hillit i arbetet
med utvirderingarna. Denne har ocksa sammanstillt underlaget till rapporten om projektet.
SKUNK arbetar aktivt med att finna en ekonomisk 16sning for att kunna forverkliga en
permanent husbilsverksamhet. Foreningen har hittills bett om att fa informera vid



skdrgdrdskommunerna kommunting, triffa finansministern och landskapsregeringen och har
redan haft ett forsta mdte med en niringslivshojdare pa Aland.

Husbilsprojektet dr slut men vi arbetar vidare med att skapa tillfdllen for
skdrgdrdsungdomarna att moétas, senast nu i november pd Rd&dmanso 1 Stockholmskérgérd.

Saker som dindrades fran projektplan till genomforandet:

Uppdelade period: Redan i starten insag vi att det vore bittre att dela upp
husbilensverksamhet pd ett pass under véren och ett pass under hosten. Vilket vi gjorde.

Tidningsverksamheten: Vi fick inte pengar for de tidnings- och demokratiprojekt vi hoppats
pa vilket gjorde att tidningsverksamheten tonades ner framforallt under hosten dd pengarna
inte rickte till. En fin tidning producerades dock under véren.

Utnyttjandet: Bilen har gjort betydligt fler resdagar an vi trodde, da vi forsokte utnyttja den
maximalt da vi hade den.

Husbilens kvalitet: Vi underskattade vikten av kvaliten pa husbilen (allt fran hur den klarar
minusgrader till hur den ar planerad) husbilens konstruktion har bland annat begrénsat
mdjligheterna till 6vernattning da det blev for kallt. Detta paverkade att husbilen som
overnattning inte utnyttjats i den man vi trodde.

Hogstadiet: Under dagtid har husbilen besokts framst av lag- och mellanstadieelever. Pa
kvillarna och ibland pé eftermiddagaran dock av hogstadiet. Det har varit svart att nd ut till
hogstadieleverna och det har handlat mycket om hur vél kénd husbilsvirden varit. Vi visste
att detta var en svarighet, det krdvs relationer och engagerade husbilsvérd/ husbilsviardar om
man skall nd hogstadiet. En svarighet var att vi tvingades anstélla ny projektledare efter halva
projektet. Husbilen har dock haft mdnga mysiga, roliga och engagerade kvillar tillsammans
med hogstadielever.

Arskurs nio: I del hade vi sett att det fanns ett viirde av att ge mojlighet for arskurs nio elever
att folja med husbilen som géster i andra skolor och virdar i1 husbilen. Vi erbjod darfor detta
under period tvd men lyckades inte forverkliga det. Framst beroende pé att tidpunkten var fel
men ocksd pa att vi under perioden hade en ny projektledare, vilken behdvde projektperioden
pa sig for att etablera kontakter. Alltsa en bra idé for framtiden men ej forverklingsbar under
projektet.

Elevriaden: En forhoppning vara att aktivera elevraden, detta byggde pé att
demokratiprojektet genomfordes parallelt (vilket inte fick stdd under projketperioden). Under
projektet gjordes forsok med att fa elevarden mer aktiva bland annat genom att de kunde vara
med och paverka husbilens verksamhet. De ombads utse viardar som kunde ta emot géster fran
husbilen och att de kunde komma med pa studieresan med husbilen. Detta lyckades bara till
viss del.

Fem av genomforarnas personliga utvirderingar utifran ndagra
fragestillningar

Uppnédde vi de milsittningar som vi hade med projektet? Misslyckades niagot?
Lyckades nigot béttre dn vad du forvinta dig?

* Jag tycker att projektet i stort sett lyckades. Kanske skulle vi ha inriktat oss mer pa de lite
ildre.

Jag tycker att det &r jétteviktigt att ndgon gor nagot for ungdomarna i skirgérden, och att det
ar superviktigt att de fér trdffa varandra, de som bor pa olika kommuner.



Vi har fatt mycket uppmérksamhet genom projektet. Jag hoppas att nu vet alla som gar i
skolan i skdrgérden om husbilen. dartill tror jag att manga andra skirgardsbor har mérkt
Skunk pa nagot

sitt. Det var ocksé bra att ibland fa tréaffa kommunpolitiker eller tjinstemén med husbilen.

* Jag tycker att vi nddde vara malsittningar med projektet mycket bra. Vi ville fanga
skdrgdrdsungdomarnas intresse for skunk och ordna ett stélle dér de kunde tréffas, och det
lyckades vi bra med. Jag &r faktiskt forvanad over att intresset faktiskt var sd stort som det
verkligen var. I hogstadiedldern tycker man att mycket dr véldigt "tontigt" och jag trodde att
det skulle bli svart att {4 folk att komma till husbilen. .o.m. att vi stod med husbilen pé
skolgardarna pd dagarna kunde de ta en titt inne i den och se att det faktiskt var ett vildigt
trevligt stille. Jag tror att det var tack vare verksamheten pa rasterna, som vi fick manga
besokare ocksa efter skoltid. Och nir ndgra kom och hilsade pé, sa foljde andra deras
exempel. Det som jag tycker vi misslyckades lite med (dé jag var med i husbilen i Bdndo
atminstone) var informationen till skolorna. I Brand6 visste knappt ndgon att vi skulle
komma. Men det lirde man ju sej efter ett tag.

Vi lyckades dven skapa kontakter mellan ungdomar mellan kommungrénserna, i.0.m. att
niorna hade mojlighet att 4ka med i husbilen till andra kommuner. Det jag tycker att vi kunde
ha gjort béttre &r att ha forsokt peppa dem och lérarna lite mer. Lérarna (pé en del stéllen)
ville vildigt ogérna sldppa ivdg eleverna nagra dagar. Vi kanske skulle ha kunna fétt dem att
forsta battre betydelsen med att 1dra kdnna ungdomar 1 sin egen alder fran andra kommuner.
Det ar véldigt viktigt nér flytten till stan (eller ndgon annanstans) narmar sej.

* Vi fick béttre resultat &n jag forvintat. Inget misslyckades vad jag vet. Antalet géster, antal
besokare, feedback fran ungdomarna och fordldrarna var béttre &n vad jag forvéntat.

* Jag tycker att vi uppnadde vdrat mal, att komma ut till ungdomarna i skdrgarden och visa att
det finns nagon som bryr sig om dem och deras fritidssysselsittningar.

Sjilv hade jag inte sd mycket att géra med hur projektet genomfordes, men bara genom att
vara med har man ju lart sig bl.a om hur det gar till att verkligen géra ndgot och inte bara
planera, har ocksé ldrt sig att man skall 14sa hela kontrakt, att det dr obekvémt att &ka husbil
men att det &r en jattemysig miljo att var i.

* Huvud malséttningen for mig var att fa en plats for ungdomar att samlas pa kvillen. Dér har
vi lyckats i1 de flesta kommuner men helg satsningen var en miss da nistan ingen kom. Vi
(SKUNK) har kommit ndrmare var malgrupp genom att vara dér pad 6n med ungdomarna, och
de vet mer om oss. (framfor allt pd Véardo)

Hur tycker du att du utvecklats genom projektet? Vad har du lir dig?

* Jag har lart mig att man méste vara vildig noga och néstan dvertydlig med informationen
nér/hur/var man kommer till platsen och gérna linge i forvég!

Jag har ocksa lart mig att det dr véldigt olika p4 kommun (nirmare eller ldngre bort frén fasta
Aland) vilket intresse som har funnits. de som har haft littare att komma ivig (exempelvis
Foglo) har inte varit lika intresserade av att komma.

Planering god tid i forvég krévs, och det tar lange att planera. Jag har lirt mig att se
planering/koordinering infor ndgot som en helhet med tid och inte som nagot som enskilda
delar, som nagot som bara tar fem minuter. Allt tar lingre dn man trott frdn borjan. Jag har
bekantat mig grundligt med skédrgdrdstrafikens turlistor och konstaterat att den tvirgaende
trafiken nog dr under all kritik.

Jag klarar av att kora husbil. Det var en tanke som inte skulle ha fallit mig in annars. Alla
stirrar pa en 1 skdrgarden, d& ska man bara le och vinka tillbaka, man behdver kunna komma
overens med minga ménniskor och det gar for det mesta.

Vi dr lika och lever under liknande forhallanden (i skdrgérden). Vissa kommuner har det
lattare 4n andra och mer resurser @n vad andra har. Det mesta gér att 16sa efter en stunds



funderande. Det finns manga man kan ta hjélp av. Man idealiserar allmént det lilla samhaéllet
efter detta projekt, man har ocksa en tilltro infor framtiden, man ser att det dr bra, hér finns
resurser att hdmta!

Ungdomarna dr hérliga och vet och kan mycket. Efter en stund ldr man kénna varandra och
nér de accepterat de/den nya personen s& mérks det att man i skidrgarden saknar nigon att
prata med som dr utifrén (inte ldrare, fordlder eller granne). Nar man kommer ny och inte ar
kénd méste locka nadgon, sen kommer ofta fler.

Det finns manga resurser att utnyttja. Bara man star pd sig 16ser sig nog allt, man méste
kédmpa for det som é&r rétt och inte 14ta sig luras, trots sprksvarigheter.

* T egenskap av skdrgardsungdom vet jag att vi kan vara svéra att engagera. Niar man har vant
sej att inte ha sd mycket att gora och alltid varit tvungen att hitta pa sjidlv vad man ska gora, sa
blir det ltt s&. Men nu har jag liart mej att det inte &r omojligt att aktivera hogstadieungdomar,
bara man gor det pa rétt sétt. Och det &r inte alltid sa 14tt att hitta det. Men jag tror faktiskt att
vi har kommit pé ett av dom battre sdtten. Skdrgdrden skiljer sej mycket frén landsbygden och
stan, sa darfor méste man hitta ett sitt som passar just den bra. Det dr inte sd enkelt, att man
bara kan ta idéer fran ungdomsverksamhet i stan och pa landet, for det funkar inte i
skdrgdrden. Har dr det mycket svarare att ta sej fram och man &r mer isolerad hér. En husbil ar
en perfekt motesplats for ungdomar i skirgarden. (skriv det till CIMO) Jag skulle gidrna ha
velat ha en sdn "ungdomsgérd" nir jag gick i hogstadie och jag skulle definitivt ha nappat péd
en sddan idé!

* Jag har lart mig att planera ett schema =)

Jag har konstaterat att jag inte vill bo i en husbil.

Jag anser att det borde finnas ett annat sitt att ligga forbindelserna mellan 6arna.

Jag har ldrt mig att ungdomar och ungdomsarbete; ungdomarna ir intresserade, men de vet
inte av vad. De behdver en knuff framét.

Jag har lart mig att ovanligt manga hjélper om man fragar nigot.

* Jag tror helt klart att skirgdrden behdver nagot som livar upp, eller réttare sagt, jag kommer
frén skdrgarden sa jag vet det. Det kan hédnda att det hér blev lite tjejdominerat, till en annan
géng borde man kanske ta med flera géster som lockar pojkar ocksa.

Husbilsprojektet var ett roligt projekt att genomfora och det kdndes som om vi gjorde ndgot
meningsfullt.

* Jag hér lirt mig att det r otroligt viktigt att planeringar héller, men samtidigt MASTE man
vara flexibel. Jag har ocksé lart mig att det faktiskt finns nagot att gora pa helgerna i
skédrgarden (iaf som dr viktigare och roligare dn skunks husbil). Jag har lart mig mer om,
pengar (budgetering, vad anstélld kostar, material, husbils hyra mm) Jag kénner att efter
husbilsprojektet har jag mer forstaelse hur man genomfor ett storre projekt, s som planering,
forberedande, alla parter som skall kontaktas och dr pd ndgot sdtt dr inblandade, utférande, om
planering under projekt, ovdntade problem, avslutning, utvédrdering i den inre kretsen
(styrelse) den yttre (alla inblandade).

Att ungdomarna dr 6ppna for nya saker och att vinskapen mellan kommunerna &r vanligare
an vad jag trodde. Jag har ocksd lart mig at de inte bara finns insndade tdlpar i skargard utan
ocksa sociala, ”framlingsvénliga”(folk fran andra stdllen som: Sverige, kommuner, féreningar
osv) och trevliga ménniskor.

Det ér kul att jobba med ungdomar.

Politiker dr svéra att handskas med, de ar tvetydiga eller svéra att forsta. (och de verkar ha
svart att forstd oss/skédrgérden) Det maste vara svart att planera turlistorna s& de passar alla.

Sammanfattning av resultatet
Projektet har visat oss sjdlva och andra att ungdomar har stor kompetens om de ges goda
forutséttningar. Projektet har lirt oss massor men ocksé dvriga barn och ungdomar har sett att



man kan forverkliga en idé man tror pa. Vad det giller den europeiska dimensionen av
projektet dr den delen svagare i projektet men bara genom de kontakter projektet haft och att
det forverkligats med hjélp av EU medel s& har den dimensionen haft inverkan pa attityder
och mojligheter med att vara en del av Europa. Delar av projektet har en mycket tydlig
karaktér av informell utbildning i och med att projektformen skapar utmaningar hela tiden.
Gisterna 1 husbilen har ocksé fort ut kunskap i skérgadrden som annars séllan nar dnda ut till
oss. Okad delaktighet fr ungdomar med begriinsade mojligheter har varit kiirnan i hela
projektet.

For SKUNKSs styrelse

Kumlinge den 21 november 2005

Mia Hanstrom
verksamhetsledare



